



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัดนี้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ส่วนที่ ๑

บทนำ

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๕๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ

ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเห็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด

การพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในขนาดของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยปลอดภัยดี ปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชน ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๔ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
- (๒) เดือน เมษายน – กันยายน

(๕) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบผลของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๑ วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่ฮ้อยในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้ทราบนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากขึ้นเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหามีข้อดีประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

๑) นายสมชาย ปัญญาดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒) นายชุม อ่อนหวาน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓) นายผดุงพล อุปการคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๔) นายเกรียงศักดิ์ ชันทา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๕) นายชัยวรรณ อุปการคำ	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๖) นางสาวชุนากรณ์ ปุชัย	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๓	กรรมการ
๗) นายพนม ปงกา	ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”	กรรมการ
๘) นายอภิชาติ นาเมืองรักษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่	กรรมการ
๙) นางพิชยนันท์ พวงมะลิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๐) นายภาคิน ชัยแก้วเม	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๑๑) นายสมชาย ฟองการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vission) อบต.แม่ลอย

ประชาชนอยู่ดี กินดี สัจจระดี การศึกษาดี สามัคคี มีศีลธรรม

พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและดูแลสุขภาพสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้เสริมแก่ประชาชน

๓. บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน

๔. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น

เป้าหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

๕. ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

๖. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๘. เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๑	<u>แนวทางที่ ๑.๑</u> การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน <u>แนวทางที่ ๑.๒</u> ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาพืชเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS)
๒	<u>แนวทางที่ ๒.๑</u> ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน <u>แนวทางที่ ๒.๒</u> ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัดการตลาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด <u>แนวทางที่ ๒.๓</u> การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <u>แนวทางที่ ๒.๔</u> เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่การผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <u>แนวทางที่ ๒.๕</u> เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ <u>แนวทางที่ ๒.๖</u> ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๓	แนวทางที่ ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางที่ ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางที่ ๓.๓ พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางที่ ๓.๔ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา แนวทางที่ ๓.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยง วัฒนธรรมอาเซียน แนวทางที่ ๓.๖ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง แนวทางที่ ๓.๗ ประสานและสร้างความเชื่อมโยงใน การศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและ ศักยภาพกำลังแรงงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการศึกษาและการ สาธารณสุข
๔	แนวทางที่ ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ บริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม โดย การมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย แนวทางที่ ๔.๒ สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาพชุมชน แนวทางที่ ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการ สังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แนวทางที่ ๔.๕ สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และ มีสภาพแวดล้อมที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา คุณภาพชีวิตและการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
	<u>แนวทางที่ ๔.๖</u> ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้รับอาหาร เสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม <u>แนวทางที่ ๔.๗</u> สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึก อาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่ม ผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพื่อยังชีพ <u>แนวทางที่ ๔.๘</u> ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งาน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบ เดือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น <u>แนวทางที่ ๔.๙</u> ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสียดังกล่าวอย่างเป็นระบบปัญหาอาชญากรรม และการค้า มนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี ประสิทธิภาพ <u>แนวทางที่ ๔.๑๐</u> ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการ ให้การศึกษา <u>แนวทางที่ ๔.๑๑</u> ส่งเสริมและสนับสนุน ทะนุบำรุง พระพุทธศาสนา	
๕	<u>แนวทางที่ ๕.๑</u> ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่น และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน <u>แนวทางที่ ๕.๒</u> เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชน ในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลและ บำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิด ประโยชน์และเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทาง พระราชดำริ <u>แนวทางที่ ๕.๓</u> พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <u>แนวทางที่ ๕.๔</u> ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ ของป่าทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และยั่งยืน

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๖	<u>แนวทางที่ ๖.๑</u> ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น <u>แนวทางที่ ๖.๒</u> เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน <u>แนวทางที่ ๖.๓</u> พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ <u>แนวทางที่ 6.๔</u> พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>แนวทางที่ ๖.๕</u> ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในตำบลแม่ลอย <u>แนวทางที่ ๖.๖</u> พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>แนวทางที่ ๖.๗</u> พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล <u>แนวทางที่ ๖.๘</u> เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</u> การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ก่อนนำโครงการมาบรรจุ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถสรุปตารางได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	๒๕	๕,๐๗๕,๓๐๐	๒๔	๑๐,๙๕๕,๐๐๐	๒๗	๑๕,๕๘๓,๔๐๔	๑๐๙	๑๑๔,๓๒๕,๕๓๔	๑๐๓	๕๖,๗๒๘,๐๑๙
๒	๙	๓๐๐,๐๐๐	๙	๓๐๐,๐๐๐	๙	๓๐๐,๐๐๐	๙	๓๒๐,๐๐๐	๑๓	๔๔๕,๐๐๐
๓	๑๕	๑,๔๒๙,๘๓๘	๑๗	๑,๖๕๗,๙๘๕	๑๘	๑,๗๐๘,๓๙๘	๑๗	๑,๖๗๗,๑๐๘	๑๘	๑,๗๘๓,๒๙๘
๔	๑๑	๑๔,๘๕๕,๔๐๐	๑๑	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๑	๑๖,๖๗๐,๐๐๐	๑๔	๒๐,๙๑๐,๐๐๐	๑๖	๒๒,๕๖๕,๐๐๐
๕	๔	๘๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐	๕	๘๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐	๔	๗๐,๐๐๐
๖	๗	๙๕๓,๐๐๐	๗	๙๓๐,๐๐๐	๗	๑,๒๓๐,๐๐๐	๘	๙๘๓,๐๐๐	๘	๙๘๓,๐๐๐
รวม	๗๑	๒๒,๖๙๒,๕๓๘	๗๒	๒๙,๔๒๒,๙๕๘	๗๖	๓๕,๕๗๑,๘๐๒	๑๖๑	๑๓๘,๒๘๕,๖๒๒	๑๖๒	๘๒,๕๗๔,๓๑๗

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และได้รับการอนุมัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑	๑๘	๔,๔๒๘,๐๐๐
๒	๑๖	๓๒๓,๐๐๐
๓	๑๓	๓,๐๘๖,๓๔๖
๔	๖	๑๖,๗๘๑,๐๐๐
๕	๓	๓๐,๐๐๐
๖	๔	๓๒๕,๐๐๐
รวม	๖๐	๒๔,๙๐๓,๓๔๖

จากการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้รับการอนุมัติสามารถสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗

ตารางเปรียบเทียบการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		ได้รับอนุมัติ		คิดเป็นร้อยละ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	๑๐๙	๑๑๔,๓๒๕,๕๑๔	๑๘	๔,๔๒๘,๐๐๐	๓๐.๐๐	๑๗.๗๓
๒	๙	๓๒๐,๐๐๐	๖	๓๒๓,๐๐๐	๒๖.๖๗	๑.๒๙
๓	๑๗	๑,๖๗๗,๑๐๘	๑๓	๓,๐๘๖,๓๔๖	๒๑.๖๗	๑๒.๓๖
๔	๑๔	๒๐,๙๑๐,๐๐๐	๖	๑๖,๗๘๑,๐๐๐	๑๐.๐๐	๖๗.๒๐
๕	๔	๗๐,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐	๕.๐๐	๐.๑๒
๖	๘	๙๘๓,๐๐๐	๔	๓๒๕,๐๐๐	๖.๖๖	๑.๓๐
รวม	๑๖๔	๑๓๘,๒๘๕,๖๒๒	๖๐	๒๔,๙๗๓,๓๔๖	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ทั้งหมดจำนวน ๖๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และGMS

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสม (หน้า)	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(๖๑-๖๕) (หน้า)	ปรากฏในแผนการดำเนินงาน (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานผู้เบิก
๑	โครงการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่ออย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๒,๐๙๐.๐๐	๕๖/๗๐	๕๙	๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ออย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๐๗๕.๐๐	๕๘/๗๐	๕๘	๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน	กองช่าง
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองช่าง หมู่ที่ ๑	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๘/๗๐	แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๓	๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน	กองช่าง
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกียจดอย หมู่ที่ ๒	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๕,๕๐๐.๐๐	๕๘/๗๐	แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๘	๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน	กองช่าง
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกียจดอย หมู่ที่ ๓	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๕,๕๐๐.๐๐	๕๗/๗๐	แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓	๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านเกียจกลาง หมู่ที่ ๗	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๕๗/๗๐	แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๓๓	๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และGMS

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสม (หน้า)	ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น(๖๑-๖๕) (หน้า)	ปรากฏใน แผนการ ดำเนินงาน (หน้า)	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	หน่วยงาน ผู้เบิก
๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๔๔,๕๐๐.๐๐	๕๗/๗๐	แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้า ๓๖	๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานทะเล และชุมชน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส (คอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๒๙,๕๐๐.๐๐	๕๖/๗๐	แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้า ๕๐	๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานทะเล และชุมชน	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองขวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๕	เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ หน้า ๔	เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานทะเล และชุมชน	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๗๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗๒,๕๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม		เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๔ - ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานทะเล และชุมชน	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม		เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานทะเล และชุมชน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และGMS

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ปรากฏในข้อบัญญัติ และใช้จ่ายเงินสะสม (หน้า)	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(๖๑-๖๕) (หน้า)	ปรากฏในแผนการดำเนินงาน (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานผู้เบิก
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๙,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม		เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๒,๕๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม		เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๗ - ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	กองช่าง
๑๔	โครงการวางท่อระบบน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม		เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำไ้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม		เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอสู บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม		เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้า ๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสม (หน้า)	ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น(๖๑-๖๕) (หน้า)	ปรากฏใน แผนการ ดำเนินงาน (หน้า)	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	หน่วยงาน ผู้เบิก
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๒/๗๐	๔๘	๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานส่งเสริมด้าน ศาสนา รัฐพิธีและประเพณีที่ สำคัญต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒,๐๐๐.๐๐	๖๒/๗๐	๔๘	๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
๓	โครงการรณรงค์น้ำดื่มสะอาด ตำบลแม่ลอย	๓๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๓/๗๐	๔๙	๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา
๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๓/๗๐	๔๙	๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสม (หน้า)	ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น(๖๑-๖๕) (หน้า)	ปรากฏใน แผนการ ดำเนินงาน (หน้า)	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	หน่วยงาน ผู้เบิก
๕	โครงการค่ายพุทธบุตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๓/๗๐	๑๐๓	๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๒,๘๗๐.๐๐	๕๙/๗๐	๙๙	๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพ แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๖,๔๔๕.๐๐	๕๙/๗๐	๑๐๐	๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๐/๗๐	๙๙	๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสม (หน้า)	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(๖๑-๖๕) (หน้า)	ปรากฏในแผนการดำเนินงาน (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงาน
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๖๐/๗๐	๑๐๐	๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักงานปลัด
๑๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้ด้านการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๑๒๔.๐๐	๖๖/๗๐	๑๐๐	๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักงานปลัด
๑๑	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิงตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเทิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๑/๗๐	๑๒๙	๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักงานปลัด
๑๒	โครงการอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุคอยตุง	๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐.๐๐	๖๔/๗๐	๑๒๓	๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการอุดหนุนอำเภอเทิงตามโครงการงานประเพณีของจังหวัดและอำเภอ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๒	๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษาฯ

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม
ที่อยู่ เลขที่ ๒๕ ถนนเรืองนคร
ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓๗๔๕๑๒๑-๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๓๗๔๕๒๐๐๐๑๒๐

ใบสั่งซื้อเลขที่ /๒๕๖๕
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ที่อยู่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โทรศัพท์ ๐๕๓๑๗๘๕๘๐

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ซึ่งได้รับ
ราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่๒ คุณสมบัติ ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) มีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ MAX Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๓ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมิตุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ (๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ (๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วย ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อย กว่า ๒ GB หรือ (๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการ ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๒ TH หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Bese-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง	๒	เครื่อง	๒๙,๙๐๐.๐๐	๕๙,๘๐๐.๐๐

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย - มีการรับประกัน ๓ ปี				
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน	๕๕,๘๘๗.๘๕
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓,๙๑๒.๑๕
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙,๘๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ - ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายธนวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕



ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

()

ผู้ขาย

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.จุดแข็ง (Strengths) ๑.ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาทางการศึกษา ๒.บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและโรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน ๓.คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชนให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี ๔.ประชาชนมีอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ๕.ประชาชนยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	๒.จุดอ่อน(Weakness) ๑.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ ๒.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการสอน ๓.จำนวนนักเรียนต่อครูไม่เหมาะสม ๔.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ๕.ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการพัฒนาทางการศึกษา
๓.โอกาส(Opportunity) ๑.ชุมชนมีส่วนร่วมในบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ๒.ประชาชนให้ความสำคัญด้านการศึกษา ๓.การปฏิรูปด้านการศึกษาของรัฐบาลโดยเน้นให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการศึกษา ๔.เทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัย ๕.ช่องทางการศึกษาที่มีมากยิ่งขึ้นทั้งของภาครัฐและเอกชน ๖.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	๔.อุปสรรค(Threats) ๑.ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ ๒.กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆมีมากทำให้ยุ่งยากซับซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า ๓.ข้อจำกัดของกฎหมายระเบียบต่างๆที่ อบต. ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ๔.ค่านิยมของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งของภาครัฐและเอกชน

ด้านคุณภาพชีวิต

๑.จุดแข็ง (Strengths) ๑.ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๒.ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี	๒.จุดอ่อน(Weakness) ๑.บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ ๒.ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ๓.ขาดการบริหารจัดการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ๔.บางชุมชนไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ๕.ประชาชนขาดอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร
๓.โอกาส(Opportunity) ๑.ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นโยบาย รถคันแรก บ้านหลังแรก เป็นต้น ๒.นโยบายจากส่วนกลาง จังหวัดชัดเจน เกื้อหนุนต่อการดำเนินงานของ อบต. ๓.การปฏิรูปการเมืองของรัฐบาล ๔.เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยขึ้น ๕.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	๔.อุปสรรค(Threats) ๑.ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ ๓.สื่อโฆษณาไม่ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และพฤติกรรมสุขภาพ ๔.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕.ปัญหาภัยธรรมชาติเช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น

ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

๑.จุดแข็ง (Strengths) ๑.มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล เช่น หนองข่วง ม่อนผาด้าย อ่างห้วยน่าน เป็นต้น ๒.สภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๓.พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย ยางพาราและถั่ว ๔. ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกร	๒.จุดอ่อน(Weakness) ๑.แหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ๒.มีปัญหาน้ำแล้งและความยากจนของเกษตรกร ๓.ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำแต่ราคาต้นทุนทางการเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น ๔.เกษตรกรขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ถูกต้อง
๓.โอกาส(Opportunity) ๑.แหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนาให้เป็นที่น่าสนใจในของนักท่องเที่ยวได้ ๒.การส่งเสริมจากภาครัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓.เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยขึ้น ๔.แหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินที่มีให้เลือกมากขึ้น ๕.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	๔.อุปสรรค(Threats) ๑.ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน ๒.ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ๓.การเมืองระดับชาติขาดเสถียรภาพ ๔.ปัญหาภัยธรรมชาติเช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.จุดแข็ง (Strengths) ๑.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๒.มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์	๒.จุดอ่อน(Weakness) ๑.งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ๒.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทาง ๓.ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อพื้นที่เพาะปลูก ๔.ประชาชนยังขาดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ๕.ขาดการบริหารจัดการที่ดี
๓.โอกาส(Opportunity) ๑.แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอื้อต่อการพัฒนา ๒.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๓.กระแสสังคมลดภาวะโลกร้อน ๔.ความตื่นตัวของประชาชนในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุต์(ปิดทองหลังพระ) ในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๔.อุปสรรค(Threats) ๑.พื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวางทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ๒.กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เอื้อต่อการพัฒนา ๓.พื้นที่การจัดการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นยากต่อการดำเนินการ ๔.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.จุดแข็ง (Strengths) ๑.ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนเห็นความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒.ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ๓.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	๒.จุดอ่อน(Weakness) ๑.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ๒.ขาดข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนา ๓.ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ๔.ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
๓.โอกาส(Opportunity) ๑.ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ๒.เครื่องมือ เครื่องใช้มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น ๓.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	๔.อุปสรรค(Threats) ๑.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๒.ระเบียบกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการในพื้นที่สำนักงานส่วนราชการในพื้นที่

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและเทคโนโลยี

๑.จุดแข็ง (Strengths) ๑.บุคลากรมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา ๒.อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๓.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรชัดเจน ๔.ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมทางการเมือง ๕.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรชัดเจน	๒.จุดอ่อน(Weakness) ๑.ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานซับซ้อน และยุ่งยาก ๒.บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขาดความคิดสร้างสรรค์ ๓.ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ๔.บุคลากรก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
๓.โอกาส(Opportunity) ๑.การปฏิรูปของภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒.การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๓.เทคโนโลยีมีความทันสมัย รวดเร็ว ราคาประหยัดมากขึ้น	๔.อุปสรรค(Threats) ๑.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร ๒.การเมืองระดับประเทศขาดเสถียรภาพ ๓.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖และGMS)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๙.๒๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๙.๑๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๘.๘๒
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๔.๗๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๔.๖๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๔.๕๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๔.๘๒
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๔.๕๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๔.๘๒
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๔.๗๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๔.๘๒
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	๔.๖๘
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๔.๕๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๔.๗๗
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔.๘๒
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔.๖๔
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๔.๕๐
รวมคะแนน	๙๒.๔๕

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในตำบลแม่ลอย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๘๐๐.๐๐	๗๓,๒๐๐.๐๐		✓	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๔	โครงการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๕	โครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลพร้อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๖	โครงการจัดซื้อโคมไฟกิ่งสาธารณะติดตั้งในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ม.๓	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ม.๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ม.๑๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ม.๑๑ จำนวน ๒ จุด	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ม.๑๒	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ม.๑๓	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ม.๑๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเลี้ยงลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย	๖๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน่าน ม.๔ ตำบลแม่ลอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๓๕๐,๐๐๐.-	๐.๐๐			✓
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๗๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๗๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล ม.๑๒	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		✓	
๗๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล ม.๑๒	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
๗๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล ม.๑๒	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
๗๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจคอยเจริญราษฎร์ ม.๑๓	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ ม.๑๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๗๙	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ ม.๑๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๐	โครงการสำรวจธรณีพิลึกสันน้ำบาดาล	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๑	โครงการติดตั้งกระจกมไม้ไค้	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๒	โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวคันตลิ่งลำห้วยเหมืองลึก บ้านเกียจตอย ม.๒	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๔	โครงการปรับปรุงซ่อมถนนผิวจราจรหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านสันเจริญ ม.๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านแม่ลอยไร่ใต้ ม.๖	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าผู้พื้นที่การเกษตรบ้านแม่ลอยไร่ ม.๕	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๗	โครงการขุดลอกห้วยหญ้าเหลงถึงห้วยขอนแก่นบ้านเกียจตอย ม.๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๘๘	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งตอนล่าง บ้านห้วยน่าน ม.๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๘๙	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยแม่ลอยเขตติดต่อ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๑	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๐	โครงการขุดลอกคลองห้วยฝาย หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๘	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๑	โครงการขุดลอกลำห้วยเจ็ดยี่ บ้านเกียงกลาง ม.๗	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๒	โครงการขุดลอกลำห้วยตาช้าง บ้านสันเจริญ ม.๘	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๓	โครงการขุดลอกลำห้วยฝาย บ้านสันเจริญ ม.๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๔	โครงการขุดลอกลำห้วยต้นยาง บ้านเกียงตอยสูงเนิน ม.๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยฝาย บ้านหนองช่วง ม.๑	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยฝาย บ้านห้วยน่าน ม.๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ม.๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๙๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยฝาย บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ม.๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๙๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยฝาย บ้านเกียกลาง ม.๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเจดีย์ บ้านเกียกลาง ม.๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยต้นยาง บ้านเกียตอยสูงเนิน ม.๑๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยร่องเคียน บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเคียน บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเมี่ยง บ้านศรีมงคล ม.๑๒	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยจำควา บ้านศรีมงคล ม.๑๒	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๐๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ผูกพันสัญญา	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๐๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านห้วยน่าน ม.๔	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๑๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยไรใต้ ม.๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๙ บ้านจำไคร์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๔๓๐,๐๐๐.-	๐.๐๐			✓
๑๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาทิด บ้านห้วยน่าน ม.๔	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		✓	
๑๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาทิด บ้านห้วยน่าน ม.๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านจำไคร้ ม.๙	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐			✓
รวม ๑๑๗ โครงการ		๑๗๐,๒๓๗,๒๙๙.๐๐	๔,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๔๕,๓๐๐.๐๐	๒๔๔,๗๐๐.๐๐			

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ ๙
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกะปง จังหวัดเชียงใหม่
(รายการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	✓		
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านห้วยน่าน ม.๔	๕๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านแม่ลอยไร่ ม.๕	๕๐๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๔	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ม.๖	๕๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านแม่ลอยไร่ใต้ ม.๖	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแก่งกลาง หมู่ที่ ๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแก่งกลาง หมู่ที่ ๗	๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘	๙๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านจำไคร้ ม.๙	๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๒	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแก่งดอยเจริญราษฎร์ ม.๑๓	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS								
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บานศรีมงคล ม.๑๒	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บานหนองช่วง ม.๑	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐		✓	
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกีย่งคอย ม.๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกีย่งลุ่ม ม.๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๗	โครงการวางท่อเมนท่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกีย่งคอยสูงเนิน ม.๑๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๘	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๑๙	โครงการวางท่อเมนท่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ออย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	✓		
รวม ๑๙ โครงการ		๑๐,๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๖,๖๐๗,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๓,๕๐๐.๐๐	๔,๕๑๓,๕๐๐.๐๐			

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมที่ได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS							
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในตำบลแม่ลอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๘๐๐.๐๐	๗๓,๒๐๐.๐๐		✓	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านเกียตอย ม.๒	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๘,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐		✓	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านแม่ลอยไร่ ม.๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐		✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านแม่ลอยไร่ ม.๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		✓	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านเกียตอยสูงเนิน ม.๑๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐		✓	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๓๕๐,๐๐๐.-	๐.๐๐			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS							
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล ม.๑๒	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		✓	
๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อย	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๙ บ้านจำไคร์	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน ม.๔	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		✓	
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านจำไคร์ ม.๙	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐			✓
รวม ๑๓ โครงการ				๓,๔๔๕,๓๐๐.๐๐	๒๒๑,๒๐๐.๐๐		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกะปง จังหวัดเชียงใหม่

(รายการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS							
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	✓		
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน ม.๔	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ ม.๕	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	๕๙๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๔	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ม.๖	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	✓		
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ม.๖	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS							
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแก่งกลาง หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแก่งกลาง หมู่ที่ ๗	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านจำไคร้ ม.๙	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแก่งดอยเจริญราษฎร์ ม.๑๓	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS							
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล ม.๑๒	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองช่วง ม.๑	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐		✓	
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกียจคอย ม.๒	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกียจคอย ม.๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๗	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกียจคอยสูงเนิน ม.๑๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓		
๑๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ ม.๑๑	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		✓	
๑๙	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ค้อย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	✓		
รวม ๑๙ โครงการ		๖,๖๐๗,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๓,๕๐๐.๐๐	๔,๔๖๓,๕๐๐.๐๐			

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมที่ได้นำมาจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว							
๑. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐.-	๐.๐๐			✓
๒	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓
๓	โครงการจัดงานส่งเสริมด้านศาสนา ภูมิปัญญา และประเพณีที่สำคัญต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๖,๐๐๐.-	๑๙,๐๐๐.๐๐		✓	
๔	โครงการรณรงค์ให้หัวหน้าผู้สูงอายุตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐.-	๐.๐๐			✓
๕	โครงการอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีอันดี และการสรงน้ำพระธาตุยาดุง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
๖	โครงการอุดหนุนอำเภอเทิงตามโครงการพระราชพิธีและงานรัฐพิธีเพื่อจัดงานรัฐพิธีที่สำคัญ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
๗	โครงการอุดหนุนอำเภอเทิงตามโครงการงานประเพณีของจังหวัดและอำเภอ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๙๖.๐๐	๑,๙๐๔.๐๐		✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว							
๑. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
๘	โครงการอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเทิง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
๙	โครงการอุดหนุนวัดหนองข่วงเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ศาสนาวัดอาทิตย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
รวม ๙ โครงการ		๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๙๖.๐๐	๙๐,๙๐๔.๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว							
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๕๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐		✓	
๒	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๔๕.๐๐	๑๐,๕๕๕.๐๐		✓	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๘๐๕.๐๐	๖,๑๙๕.๐๐		✓	
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐		✓	
รวม ๔ โครงการ		๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๑,๑๖๐.๐๐	๓๓,๘๔๐.๐๐			

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมที่ได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข							
๑. แผนงานการศึกษา							
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐		✓	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลอย	๑๒๐,๗๐๐.๐๐	๑๑๓,๙๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐		✓	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลอย)	๔๕,๒๐๐.๐๐	๓๐,๘๙๐.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐		✓	
๕	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้ ศพด ตำบลแม่ลอย	๓๖๕,๒๙๕.๐๐	๒๗๐,๘๕๖.๐๐	๙๔,๔๓๙.๐๐		✓	
๖	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนที่สังกัดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ลอย	๗๐๕,๑๖๑.๐๐	๕๗๖,๗๗๑.๐๐	๑๒๘,๓๙๐.๐๐		✓	
๗	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลแม่ลอย	๑๓๖,๐๕๐.๐๐	๑๒๘,๗๔๘.๖๒	๗,๓๐๑.๓๘		✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข							
๑. แผนงานการศึกษา							
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๓๔๔,๔๐๐.๐๐				✓	
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียงใต้ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๔๒๔,๒๐๐.๐๐	๑,๒๒๑,๑๕๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐		✓	
๑๐	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียง "คุรุราษฎร์ วิทย" เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	๔๗๘,๘๐๐.๐๐				✓	
รวม ๑๐ โครงการ		๒,๖๓๙,๘๐๖.๐๐	๒,๓๖๒,๒๗๕.๐๐	๒๗๗,๕๓๐.๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข							
๒. แผนงานสาธารณสุข							
๑	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมแกนนำสุขภาพ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐		✓	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเทิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๘๘.๔๖	๑,๑๑๑.๕๔		✓	
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓ เพื่อให้ดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐			✓
๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อจัดทำศูนย์พักคอยและ การแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation and Home Isolation)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนสด ๖๓,๖๕๐.-	๓๖,๓๕๐.๐๐			✓
รวม ๔ โครงการ		๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๗,๓๔๘.๕๐	๒๙๗,๖๕๑.๕๔			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข							
๓. แผนงานการริ่ความสงบภายใน							
๑	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข							
๔. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑	โครงการค่ายพุทธบุตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมที่ได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๑. แผนงานการรักษาสภาพภูมิประเทศ							
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๖๐.๐๐	๔,๓๔๐.๐๐		✓	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๖๐.๐๐	๔,๓๔๐.๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๒. แผนงานสาธารณสุข							
๑	โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๔๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๑,๓๕๖.-	๒๔๖,๑๒๘.๐๐	๖๔,๖๒๘.๐๐		✓	
รวม ๑ โครงการ		๓๖๑,๓๕๖.๐๐	๒๔๖,๑๒๘.๐๐	๖๔,๖๒๘.๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี เนื่องในวันสตรีสากล	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
รวม ๑ โครงการ		๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์							
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานพักกลางเพื่อเป็น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๕. แผนงานงบกลาง							
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๐๙๔,๔๐๐.๐๐	๑๒,๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๔๓,๔๐๐.๐๐		✓	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๒๙๐,๔๐๐.๐๐	๓,๐๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๔๐๐.๐๐		✓	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐		✓	
๔	สมทบเงินกองทุนประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นตำบลแม่ลอย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
รวม ๕ โครงการ		๑๖,๘๔๐,๘๐๐.๐๐	๑๕,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๒,๘๐๐.๐๐			

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมที่ได้นำมาจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๑	โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน (สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะโดยหมู่บ้าน)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน							
๑. แผนงานการเกษตร							
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		✓	
๒	โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และขยายพื้นที่สีเขียว (ปลูกป่า)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐		✓	
รวม ๒ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐			

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมที่ได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๗๘.๐๐	๒,๗๒๒.๐๐		✓	
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๓๒๖.๕๐	๖๗๓.๕๐		✓	
๓	โครงการสำรวจพึงพอใจในการดำเนินงานของอบต.แม่ลอยโดยสถาบัน/องค์กรเอกชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐		✓	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐.-	๐.๐๐			✓
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓	
รวม ๕ โครงการ		๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๖๓๒,๖๐๔.๕๐	๑๒,๓๙๕.๕๐			

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผนพัฒนาฯ (บาท)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสพร้อม ขาตั้งเหล็ก จำนวน ๖ ชุด	๘๘,๕๐๐.๐๐	๘๘,๕๐๐.๐๐	๘๘,๖๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐		✓	
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๑,๕๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๔๘,๙๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐		✓	
รวม ๒ รายการ			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐			

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS จำนวน ๑๓๖ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน ๑๙ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข จำนวน ๒๕ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๔ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๘ โครงการ
	รวม ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๐๔ โครงการ

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน

รายงานสถานะการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน

คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๐

ไม่สามารถดำเนินการได้

คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๐

จำนวน ๗๙ โครงการ

จำนวน ๗๙ โครงการ

จำนวน ๑๓ โครงการ

จำนวน ๕๔ โครงการ

จำนวน ๑๒ โครงการ

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑) การติดตามตรวจสอบเป็นการดำเนินการในด้านกายภาพเท่านั้น ทำให้มีเพียงข้อมูลด้านปริมาณ ไม่อาจตรวจสอบด้านคุณภาพ
- ๒) คณะกรรมการติดตามประเมินผลส่วนมากขาดความรู้ เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญในการตรวจติดตามประเมินโครงการ
- ๓) องค์ประกอบคณะกรรมการติดตามประเมินผลมีจำนวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ วิศวกรรม อาคารสิ่งปลูกสร้าง

๒. รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- ๑) ร้อยละของเกณฑ์ความสำเร็จหรือประสิทธิภาพแผนขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาความต้องการของชุมชนขาดการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ทำให้มีการเสนอบรรจุแผนงาน โครงการเข้าสู่แผนจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับความสามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
- ๒) การเสนอโครงการจากชุมชน เป็นโครงการเกินศักยภาพจำนวนมาก มุ่งเน้นขอรับสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น อาทิ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น
- ๓) มีการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก ส่วนด้านอื่นๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการน้อยเกินไป ทำให้การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นไม่มีประสิทธิภาพ และบางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ๔) ปัญหาจากโรคระบาดทำให้บางกิจกรรมไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากมีการข้อห้ามตามกฎหมาย บังคับให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก และมีมาตรการที่เข้มงวดสำหรับผู้เข้ากิจกรรม

๓. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- ๑) การบรรจุแผนงานโครงการควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมด้านกายภาพ ข้อมูลที่เป็นจริงกับแนวทางแก้ไขปัญหา และความเป็นไปได้ทั้งด้านงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ๒) การกำหนดแผนงานควรสอดคล้องกับพันธกิจ และความบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนา
- ๓) การออกแบบแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาถึงประโยชน์ใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงสภาพของพื้นที่ ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความสามารถด้านงบประมาณ ในการแก้ไขปัญห อาทิ รางระบายน้ำแบบมีฝาปิดแทนรางรูปตัวยูหรือตัววี

- ๔) การมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน เพื่อเสนอโครงการเกินศักยภาพ
ควรพิจารณาถึงความสามารถ และมีกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
- ๕) ควรเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่จะก่อสร้าง
